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Waterschap Aa en Maas

Gemeente Oss

Provincie Noord-Brabant

• Omgevingsdienst Brabant Noord

• Faunabeheereenheid

Stichting Reinier Post (eigenaar) + rentmeester

Bewoner

CTW

Defensie

St Das & Boom

Dassenwerkgroep Brabant

Gemeente Valkenswaard

(Ecologica, aannemer, notaris)
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5147 48 49 50 1 252 4346

➢ 13/11 melding 
dassenburcht

➢ Locatiebezoek 
WBE

➢ Locatiebezoek 
& second 
opinion 
Ecologica

➢ Locatiebezoek 
CTW

➢ PHO en 
Dijkgraaf 
geïnformeerd

➢ Locatiebezoek 
DB& en 
dassenwerk-
groep

➢ Alarmerings-
peilen benoemd

➢ Contact 
Dijkgraaf met 
loco 
burgemeester

➢ Gesprekken 
D&B, 
dassenwerk-
groep

➢ JZ, communicatie, 
financiën aangehaakt

➢ Ontheffing ODBN 
aangevraagd en 
afgewezen

➢ Diverse (grond) 
onderzoeken

➢ Contact Dijkgraaf met 
loco burgemeester

➢ Gesprekken:
➢ FBE/ODBN
➢ Gemeente
➢ D&B

➢ Uitvraag CTW
➢ Actieteam 

gemaakt 
cluster wk

➢ 1e aanzet 
noodplan

➢ Concept ontheffing 
ODBN ontvangen

➢ DB geïnformeerd 
➢ Gesprekken:

➢ PHO met 
stichting RP 
(16/1)

➢ Rentmeester 
(18/1)

➢ D&B

➢ 2e keer ontheffing 
aangevraagd

➢ Contact Dijkgraaf 
met loco 
burgemeester en 
gedeputeerde

➢ Gesprekken:
➢ FBE/ODBN
➢ Gemeente
➢ D&B

5 6 7 8 9

➢ Vangren
gebouwd

➢ Bestuurlijk ovl
gem. Oss

➢ 2 dassen 
gevangen

➢ Kunstburcht 
Valkenswaard

➢ 2 dassen 
uitgezet

➢ akte erfpacht

➢ Asbest 
verwijderd

➢ Sloop
➢ 3e en 4e das 

gevangen
➢ Talud hersteld

26 feb ‘2019

➢ Monument
status 
opgeheven

➢ Aanvraag 
sloopver-
gunning
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Stap 
1

Stap 
3

Stap 
2

Welke stappen moeten gezet worden om de waterveiligheid te kunnen borgen?

Stap 1. Das vangen
1. Verlenen ontheffing 

(provincie)
2. Dassen vangen
3. Kunstburcht realiseren
4. Gevangen dassen 

uitzetten in kunstburcht

Stap 2. Pand slopen
• Beschikking over ondergrond 

(erfpacht of eigendom)
• Opheffing monumentenstatus 

(gemeente)
• Verlenen sloopvergunning (ws

vraagt aan, gemeente 
verleent)

• Asbest verwijderen 
(aannemer)

• Uitvoeren sloop (aannemer).

Stap 3. Dijk herstellen
1. Uitvoer dijkherstel, o.a. 

gangen nagraven, aanvullen, 
gaas aanbrengen, bomen 
behouden (aannemer)

2. Monitoren en inspecteren 
(ws)

Noodplan standby tijdens uitvoering 
bovenstaande stappen
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• Binnen 3 maanden zeer complexe situatie opgelost en dijk hersteld.

• Relatie met betrokken partijen na afronding van dijkherstel is goed.

• De dassen zorgvuldig gevangen en herplaatst.

• Medewerkers waterschap hebben 900 uren besteed.

• Kosten (dassenvangst, opvang, kunstburcht, herstel) € 75.000. Kosten sloop 

betaald door eigenaar.

• Veel meer (bestuurlijke) aandacht gekomen voor ongewenste graverij in 

waterkeringen.

Rol CTW:

• Onafhankelijk.

• Expertise.

• Geholpen bij creëren urgentie-besef.

• Zaak verder aan het rollen gekregen.
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