
Waarom factsheets?
De kennis en ervaring uit oefeningen in Nederland is essentieel voor ons werk. Samenwerking tussen experts uit de
internationale watersector vindt onder andere plaats door bij elkaar te observeren tijdens crises en oefeningen. Daarmee zijn
we in Nederland beter klaar voor een waterbedreiging die wij nog nooit hebben ervaren in Nederland.

Helaas blijft de kennis en ervaring voornamelijk bij de uitgezonden expert (inspecteur of adviseur waterkeringen). Slechts een
aantal Nederlandse experts komt in het buitenland bij een hoogwater- of crisissituatie (Louisiana, Engeland, Houston, Elbe).
De meesten van ons krijgen niet de kans om die ‘wedstrijdervaring’ op te doen. De leerpunten uit deze ervaring dienen
breder gedeeld te worden binnen onze sector in Nederland.

De Hoogwaterfactsheet standaardiseert evaluaties na oefening of uitzending. Het borgt met minimale inspanning de essentie
van de geleerde les. De factsheet is snel te lezen én te maken, bijvoorbeeld in het vliegtuig op de terugweg van een missie.
Door het beter vastleggen en borgen van de geleerde les kunnen trainingen, oefeningen (OTO), calamiteitenplannen,
handreikingen en leidraden worden verbeterd. Zo dragen we bij aan het verspreiden én borgen van kennis en zijn we beter
klaar voor de ‘echte wedstrijd’.
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Geleerde lessen van de expert inspecties of de expert waterkeringen (toetser)
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Koude fase

Warme fase

Herstelfase

Beschrijf de uitdaging,
situatie en de context:
(Waar, Wie, wat,
waarom, hoe, wanneer)

Locatie:  LLHPP
Tijdens beproevingen met overslag simulatie is het binnen talud van de kering erg beschadigd
ten gevolge van een vossen hol. Ter indicatie de beschadiging is in enkele minuten opgetreden
bij overslag simulatie.
Op 14 december 2020 is een noodreparatie uitgevoerd om het winterseizoen door te kunnen.
Er is uitgevraagd welke innovatie zouden we kunnen toepassen. Uiteindelijk is voor deze locatie
gekozen voor een doek/zeil met een golf oploop geleiding op de kruin.

Wat heb je geleerd en
waarom is dit
belangrijk:

Tijdsinspanning voor het aanbrengen. Totaal 3 uur werk waarvan de meeste tijd is besteedt aan
het transporteren van de zandzakken van de binnen teen naar de kruin.
Een nieuwe manier het aanbrengen en een overslag geleidende constructie van zandzakken
Eerste keer met EPDM als noodmateriaal op een waterkering.
Check op de menselijke kant. COVID  19 en belastbaarheid.

Koude fase: Voorbereiding, Na denken over wat je doet. Hoeveel en welke materialen zijn benodigd.
Na denken over de transport en aanbrengrisico’s en hoe je hiermee kan omgaan. Op een veilige
manier.
240 zandzakken, 1 zeil van 30m x 6m. Aanvankelijk 5 man + teamleider fourage door de
organisatie.

Warme fase: Waterkering Expert als leiding blijkt essentieel om de noodmaatregel goed aan te brengen.
Ook om details en foutjes in de realisatie tijdig te kunnen corrigeren.
10 man circa 1 uur en 5 man 2 uur, het is zwaar werk dus elke 20 minuten 5 minuten pauze.
EPDM is zwaar (circa 350 kg) het aanbrengen moet dus als gezamenlijke inspanning plaatsvinden.
Plannen van onderdelen/stappen om work load en instructie te verdelen. Zwaar werk planmatig
gezamenlijk onder leiding van 1 persoon doen.
Soms met militaire aanpak nodig zoals het zeil plaatsen.
Zeil klaarleggen en vastzetten buiten de beschadigde locatie op basis van de werkinstructie
bekramming.

Herstelfase: Korte na briefing.

Kenmerken gebeurtenis

Onderwerp van
geleerde les:

Toepassen van de noodmaatregel vereist planning
inzicht en overzicht.

Contactpersoon: Anco van den Heuvel
Anco.vanden.heuvel@rws.nl
0646745227

Naam missie of
oefening:

Polder2CC work package 2

Relevante publicatie
met hyperlink:

https://twitter.com/polder2cs
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Figuur 1: [het plan]
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Figuur 2: eerste instructie aan het team Figuur 3: Instructie voor het verplaatsen van het
zeil.

Figuur 4: [bijschrift]

Figuur 5: [bijschrift] Figuur 6: laatste puntjes op de i
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Figuur 7: eindresultaat en evaluatie
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