
 DATUM 22-02-2010/27-04-2010  VAN Niels Robbemont 

 AAN Afdeling Beheer  AFSCHRIFT AAN Stuurgroep calamiteitenzorg 

 BETREFT Conclusies en aanbevelingen oefening Vloedschottensysteem Dordrecht en 

voorlopig Beheerdersoordeel 

 

 

 

 

 

 

 

MEMO 

 

 

 

 

AANLEIDING 

- Veiligheidstoetsing van kunstwerken in primaire waterkeringen in 2010 

- Oefening van het Vloedschottensysteem in Dordrecht op 1 februari 2010 

 

DOELSTELLINGEN 

- Rapporteren over de conclusies en aanbevelingen van de oefening 

- Rapporteren over het voorlopig beheerders oordeel dat gelet op de 

bevindingen in de oefening kan worden geformuleerd. 

 

OEFENDOELSTELLING 

De tijd die logistiek nodig is om het vloedschottensysteem in Dordrecht te 

sluiten valideren, om daarmee betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de 

faalkans van het vloedschottensysteem. 

 

CONCLUSIES 

1. De alarmering van functionarissen van Stadsbeheer Dordrecht die het 

vloedschottensysteem moeten sluiten, zoals beschreven in het vigerende 

Hoogwaterbestrijdingsplan, verloopt met de inzet van de alarmeringscomputer  

binnen 10 minuten na de opdracht tot alarmering. 

 

2. De mobilisatie van complete sluitingsploegen van Stadsbeheer Dordrecht 

die het vloedschottensysteem moeten sluiten, zoals beschreven in het vigerende 

Hoogwaterbestrijdingsplan, verloopt binnen 1 uur na alarmering met de inzet 

van reservepersoneel die daarvoor standaard wordt opgeroepen. 

 

3. De bediening van het vloedschottensysteem in Dordrecht, zoals in het 

Hoogwaterbestrijdingsplan beschreven, verloopt binnen 2 uur na mobilisatie. 

 

De inspectie van het gesloten vloedschottensysteem, het bij geconstateerde 

gebreken inzetten van alternatieve sluitingsmiddelen, en rapportage 

hierover aan het waterschap duurt 1½ uur na gereed gemelde sluiting. 

 

* Met een aangepaste werkinstructie kan de snelheid van de eigen inspectie op 

het daadwerkelijk gesloten zijn van het vloedschottensysteem, het eventueel 

alsnog alternatief sluiten van het vloedschottensysteem, en het hierover 

rapporteren aan het waterschap worden verhoogd. 

 

4. Er zijn voldoende beheersmaatregelen getroffen om technisch falen van het 

vloedschottensysteem met alternatieve middelen op locatie direct te verhelpen. 

 

* Met een andere logistiek van het uitrijden van het vloedschottensysteem 

inclusief alternatieve sluitingsmiddelen, kan de snelheid waarmee het 

vloedschottensysteem regulier of alternatief wordt gesloten worden verhoogd. 

 

AANBEVELINGEN 

1. De werkinstructie voor het inpassen van het vloedschottensysteem 

aanpassen en periodiek beoefenen. 

 

2. De logistieke voorbereiding van het uitrijden van het vloedschotten-

systeem inclusief een bepaalde hoeveelheid alternatieve sluitingsmiddelen 

aanpassen.  
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VOORLOPIG BEHEERDERSOORDEEL 

 

Voorlopig Beheerdersoordeel van waterschap Hollandse Delta over  

de faalkans van het vloedschottensysteem in Dordrecht: 

 

De faalkans van het vloedschottensysteem in Dordrecht is vooralsnog 

voldoende (aanvaardbaar), 

 

gelet op de door waterschap Hollandse uitgevoerde faalkansanalyse behorend 

bij een eenvoudige beoordeling van de betrouwbaarheidssluiting van een 

kunstwerk in een primaire waterkeringen, overeenkomstig de landelijke 

Voorschriften Toetsen op Veiligheid (VTV). 

 

De in de faalkansanalyse onderkende risico's zijn of kunnen worden beheerst. 

 

 

Nadere argumentatie van de beheerder waterschap Hollandse Delta  

per aspect van de faalkansanalyse 

 

 

I. Alarmering 

 

Risico 

1. De alarmering komt niet door. 

 

Maatregel (mitigatie) 

De calamiteitencoördinator van waterschap Hollandse Delta en de coördinator 

Hoogwaterbestrijding van Stadsbeheer Dordrecht worden ieder afzonderlijk 

gewaarschuwd of gealarmeerd door de SVSD en de Waterwacht van 

Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Daarbij zijn ook alternatieve bereikbaarheids-

nummers van het waterschap en Stadsbeheer Dordrecht aan Rijkswaterstaat 

doorgegeven.  

 

Verder is in het Hoogwaterbestrijdingsplan bepaald dat na waarschuwing of 

alarmering door Rijkswaterstaat de calamiteitencoördinator van het waterschap 

hierover contact opneemt met de coördinator van Stadsbeheer Dordrecht, of 

vice versa als het waterschap niet (tijdig) reageert. 

 

Risico 

2. De alarmeringscomputer werkt niet. 

 

Maatregel (mitigatie) 

De bereikbaarheidsinformatie van functionarissen van Stadsbeheer Dordrecht 

die het vloedschottensysteem moeten sluiten staat ook beschreven in het 

Hoogwaterbestrijdingsplan dat jaarlijks door Stadsbeheer Dordrecht wordt 

geactualiseerd. De coördinator Hoogwaterbestrijding van Stadsbeheer Dordrecht 

kan deze contactinformatie gebruiken om het personeel van Stadsbeheer 

Dordrecht op te roepen als de alarmeringscomputer niet werkt. 

 

 

Mobilisatie 

 

Risico 

1. De volledige sluitingsploeg kan niet op tijd worden gemobiliseerd. 

 

Maatregel (mitigatie) 

Bij de alarmering van functionarissen van Stadsbeheer Dordrecht die het 

vloedschottensysteem moeten sluiten, zoals beschreven in het 

Hoogwaterbestrijdingsplan, worden standaard ook reserves opgeroepen. 
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Bediening 

 

Risico 

1. de werkinstructie voldoet niet 

 

Maatregel (mitigatie) 

De werkinstructie moet worden aangepast c.q. herschreven. 

 

 

Risico 

2. de kennis en kunde ontbreekt om het vloedschottensysteem te kunnen 

sluiten 

 

Maatregel (mitigatie) 

De jaarlijkse inspectie van het vloedschottensysteem, voorafgaande aan het 

stormseizoen van 1 oktober tot 1 april, wordt uitgevoerd door de vaste 

sluitingsploeg per sectie die in het Hoogwaterbestrijdingsplan is beschreven en 

reservepersoneel bij Stadsbeheer Dordrecht die daarvoor kan worden 

opgeroepen. 

 

 

Technisch falen 

 

Risico 

1. het vloedschottensysteem kan niet fysiek gesloten worden 

 

Maatregel (mitigatie) 

Bij de jaarlijkse inspectie, voorafgaande aan het stormseizoen van 1 oktober tot 

1 april, wordt getest of het vloedschottensysteem fysiek gesloten kan worden.  

Bij de inspectie geconstateerde gebreken worden in eigen beheer of door 

handhaving opgelost.  

 

Uit de oefening van het vloedschottensysteem is gebleken dat geconstateerde 

gebreken in het vloedschottensysteem met op locatie beschikbare alternatieve 

sluitingsmiddelen direct kunnen worden opgelost. 

 

 

 

Tenslotte (d.d. 27 april 2010) 

Tijdens de oefening is de opdracht om de vloedschotten en schotbalkcoupures in 

te passen 5½ uur voor het daadwerkelijk bereiken van de (fictieve) 

hoogwaterstand bij Dordrecht gegeven.  

 

Na de eerste alarmering van de Stormvloedwaarschuwingsdienst, 16 - 12 uur 

voor het bereiken van de daadwerkelijke hoogwaterstand bij Dordrecht, kan 

waterschap Hollandse Delta afhankelijk van de betrouwbaarheid van de 

hoogwaterverwachting en de zekerheid dat bij Dordrecht een hoogwaterstand 

van NAP +2,80 meter zal worden overschreden, bepalen of de opdracht tot het 

inpassen van de vloedschotten en schotbalkcoupures eerder dan 6 uur voor het 

bereiken van de daadwerkelijke hoogwaterstand bij Dordrecht moet worden 

gegeven, zodat er meer tijd is om eventueel technisch falen van het 

vloedschottensysteem te verhelpen als tijdens het inpassen blijkt dat dat nodig 

is. 

 

Tijdens de oefening is gebleken dat na de opdracht daartoe binnen 5½ uur voor 

het bereiken van de (fictieve) daadwerkelijke hoogwaterstand bij Dordrecht het 

vloedschottensysteem kan worden gesloten, en binnen die tijd ook eventueel 

technisch falen van het vloedschottensysteem met alternatieve maatregelen kan 

worden verholpen. 

 


